
Důvodové zprávy RM 15. 12. 2021  
 
 
Oddělení zastupitelských orgánů 
3/01 Návrh na organizační změnu MěÚ Kutná Hora  
Radě města je předložen ke schválení návrh na zrušení jedné referentské pracovní pozice 
v Oddělení správy nemovitostí Odboru správy majetku k 31. 12. 2021 a zřízení jedné 
referentské pracovní pozice v Oddělení sociální prevence Odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví k 1. 1. 2022. 
 
Odbor správy majetku 
4/01 Výše nájemného pro byty dle sociální potřebnosti na základě VŘ 
Po přehodnocení výše nájemného  pro výběrová řízení na byty určené pro nízkopříjmové 
uchazeče dle sociální potřebnosti, předkládá odbor správy majetku návrh na stanovení 
výchozí částky za 1 m2 pro nově vyhlašovaná výběrová řízení s účinností od 1. 1. 2022. 
 
4/02 Uzavření dodatku k nájemní smlouvě 
Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu části pozemku p.č. 2548/2 v k.ú. Kutná 
Hora týkající se změny výpovědní doby z roční výpovědní doby na tříměsíční výpovědní 
dobu. Záměr na úpravu smlouvy byl zveřejněn od 24.11.2021 do 13.12.2021 
bez připomínek.  
 
4/03 Výpůjčka nebytových prostor – č.p. 211, Nádražní ul., Kutná Hora 
Na základě žádosti spol. TELMO a.s. předkládá OSM návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
(od 23.12.2021 do 31.8.2022) nebytových prostor v č.p. 211, ul. Nádražní, Kutná Hora 
za účelem skladování reproduktorů a hlásičů varovného informačního systému pro Město 
Kutná Hora. Záměr vypůjčit předmětné prostory byl zveřejněn na úředních deskách a 
webových stránkách Města Kutná Hora od  24.11.2021 a do doby předložení tohoto 
materiálu nebyla registrována žádná jiná žádost či připomínka občanů.  
 
4/04 Uzavření dodatku k NS – kino 
Na základě jednání mezi Městem Kutná Hora (nájemce) a paní Jitkou Rudolfovou a paní 
Janou Schilling (pronajímatelé) předkládá odbor správy majetku Radě města Kutná Hora 
návrh na uzavření dodatku týkající se zvýšení ročního nájemného a vyrovnání prostředků 
položky oprav za rok 2021. 
 
4/05 Nabídka úvěru – SVJ Puškinská 656-658 
Město Kutná Hora je vlastníkem 10 bytových jednotek v objektu čp. 656-658, ul. 
Puškinská v Kutné Hoře. Společenství vlastníků uvedeného objektu plánuje revitalizaci 
bytového fondu spočívající v zateplení objektu a rekonstrukci stoupaček. Vzhledem 
k tomu, že členové společenství vlastníků budou na schůzi hlasovat o přijetí nabídky 
úvěru a maximální výši investice, je nutné pověřit starostu města k hlasování.  
 
4/06 Rozpočtové opatření OSM č. 18/21 
Odbor správy majetku předkládá rozpočtové opatření, kterým v rámci svého rozpočtu 
přesouvá finanční prostředky. Jedná se o přesun financí na vyrovnání závazků Města Kutná 
Hora vůči kinu Modrý Kříž. 
 
 
4/51 Zápis z jednání majetkové komise ze dne 1.12. 2021 
Jednání bylo pro velký počet omluvených členů zrušeno s tím, že o žádosti spol. CZEVIN 
Capital  s.r.o. o prodej pozemku p.č. 3963/44 v k.ú. Kutná Hora bylo hlasováno per rollam.   
 



4/52 Prodej objektu bývalé Organy  
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kutná Hora schválit prodej části pozemku 
p.č. 2136/5, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, v k.ú. Kutná Hora, formou 
výběrového řízení.   
 
4/53 Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Neškaredice (ČR-ÚZSVM) 
Město Kutná Hora obdrželo nabídku ČR-ÚZSVM na bezúplatný převod pozemku p.č. 141/7 
v k.ú. Neškaredice.   
 
4/54 Odkoupení budovy kina Modrý kříž (pí Rudolfová, pí Schilling) 
Spolumajitelky objektu kina v Kutné Hoře nabídly městu Kutná Hora k odkoupení budovu 
čp. 403 v ul. Havířská KH, která je využívána na základě nájemní smlouvy na provozování 
kina. 
 
4/55 Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (CZEVIN Capital s.r.o.) 
Společnost CZEVIN Capital s.r.o. požádala o koupi městského pozemku p.č. 3963/44 v k.ú. 
Kutná Hora.  
 
4/73 Zápis komise pro ŽP 
Přiložen ověřený zápis komise pro životní prostředí ze dne 29.11.2021. Celý zápis 
naleznete na:  
Komise pro životní prostředí, Kutná Hora - městský informační portál (kutnahora.cz) 
 
4/74 Návrh na rozpočtové opatření INV – TO č. 16/21 
Návrh na rozpočtové opatření, kterým dojde k přesunu rozpočtových prostředků z položky 
WC veřejná na položku Nákup kopírovacího stroje. TO, OSM v rámci své činnosti (vydávání 
koordinovaných stanovisek, vyjádřeních, mapových pokladů, …) potřebuje víceúčelovou 
barevnou tiskárnu s kopírkou.  
 
4/75 Přijetí dotace „Předcházení vzniku bioodpadu“, RO č.17/21 
Město Kutná Hora požádalo v roce 2020 o dotaci ve výši 85 % uznatelných nákladů 
z Operačního programu Životní. Projekt je zaměřen na předcházení vzniku biologicky 
rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů o objemu 1 050 l. Bylo 
vyhlášeno a schváleno výběrové řízení, které nyní musí schválit poskytovatel dotace. 
Celková cena za dodávku je 3 811 500 Kč včetně DPH. 
 
4/76 Přijetí dotace „Navýšení separace odpadů“, RO č.18/21 
Město Kutná Hora požádalo v roce 2020 o dotaci ve výši 85 % uznatelných nákladů 
z Operačního programu Životní prostředí. Projekt je zaměřen na zvýšení podílu 
materiálového využití odpadů, tedy na zvýšení separace papíru a plastu ve městě. Bylo 
vyhlášeno a schváleno výběrové řízení, které nyní musí schválit poskytovatel dotace. 
Celková cena za dodávku je 3 913 400 Kč včetně DPH. 
 
Odbor investic  
5/01 Opakované podání žádosti o dotaci na akci Revitalizace toku Vrchlice 
Materiál RM 915/21 ukládal podat novou žádost do výzvy č. 159, protože v předchozí výzvě 
144 nám dotace nebyla přiznána. Z  aktuálně zveřejněného textu výzvy č. 159 ale vyplývá, 
že „Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31.12.2023“. Za ukončení 
fyzické realizace se považuje dokončení stavebních prací. Závěrečné vyúčtování akce by 
se mělo předložit do 06/2024.Dle dosavadních zkušeností SFŽP vyhlašuje poslední termín 
na podání žádostí o proplacení dotací v druhé polovině listopadu, takže poslední faktura 
zhotovitele by byla k proplacení za říjen. Z toho vyplývá že stavební práce by měly být 
ukončeny do 31.10.2023.  

https://mu.kutnahora.cz/mu/komise-pro-zivotni-prostredi


Požadovaná doba realizace stavby „Vrchlice v Kutné Hoře – revitalizace a protipovodňová 
opatření“  je 18 měsíců a s ohledem na zimní období nelze dle projektanta dobu výstavby 
zkrátit. Z toho vyplývá, že výstavba by měla být zahájena nejpozději v 05/2022. 
Reálné je podání žádosti na přelomu roku a doba trvání  rozhodnutí o dotaci 3 měsíce, tak 
bychom na začátku dubna začínali  VŘ na dodavatele akce za 95 mil. Kč tedy režim 
zjednodušeného podlimitního řízení v režimu zákona s dobou trvání min 3 měsíce. K tomu 
mohou přijít námitky uchazečů a termín zahájení prací se dále posouvá. Do toho ještě 
vstupuje potřeba zpracování prováděcí dokumentace. Výsledkem je, že v tomto případě je 
realizace s pomocí dotace z výzvy 159 nereálná. Proto  navrhujeme zrušení RM 915/21  a 
tím i podání žádosti o dotaci  do výzvy č. 159. Protože máme informace, že budou 
vyhlašovány nové výzvy tak předkládáme OI úkol po vyhlášení nové dotační výzvy 
zpracovat do RM materiál s aktuálními informacemi, aby rada mohla kvalifikovaně 
rozhodnout jak v realizaci pokračovat. Termín vyhlášení nových výzev není znám. Do 
dnešního dne bylo na tuto akci vynaloženo 1.800.364,- Kč na analytické a projekční práce. 
 

5/02 Návrh na vyřazení položek z účtu 042 – Nedokončené investice 
Jedná se o první část projektových dokumentací, které zůstávají na účtu 042  - 
Nedokončené investice na odboru investic a TO, jelikož se tyto akce z různých důvodů 
neuskuteční. Uhrazené a zároveň nepoužité projektové dokumentace jsou dlouhodobě 
předmětem kritiky se strany auditorů. Město má tudíž zájem tyto položky vyřadit z účtu 
042 Nedokončených investic a prohlášením za zmařené investice provede odpis 
z účetnictví. 
 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE   -   ZMAŘENÉ INVESTICE  
 
Infrastruktura základních škol v Kutné Hoře 
Inv. číslo – viz tabulka 
Celková částka: 2.630.155,00 Kč 
 
Zdůvodnění: 
Rozhodnutím zastupitelstva města bylo od realizace tohoto projektu upuštěno. 
 

Inv. číslo Název 
Pořizovací 

hodnota Dat.zařaz. 

2-402/10F Infrastruktura, Touchová, PD nestavební části 484 000,00 30.12.2016 

 ř. 51   
    
5-402/10A Infrastruktura ,digitální techn. ZŠ KS, Železný, 232 320,00 29.09.2016 

5-402/10B Infrastruktura ZŠ Žižkov a ZŠ J.Palacha, Kutnohorská stav. PD 1 128 930,00 30.11.2016 

5-402/10C Infrastruktura  na ZŠ KH, Mgr. Holub, demografická studie 22 000,00 30.11.2016 

5-402/10D Infrastruktura ,digitální techn. ZŠ TGM, Železný, 193 600,00 30.11.2016 

2-402/10E Infrastruktura ZŠ Žižkov , Kutnohorská stav. PD výtah 79 860,00 28.12.2016 

5-402/10E Infrastruktura, ARAPANEA sro, studie proveditelnosti k žádosti o dotaci 423 500,00 30.12.2016 

5-402/10F Infrastruktura ,digitální techn. ZŠ Kam stezka III NP, Železný, 29 645,00 31.03.2017 

5-402/10G Infrastruktura ZŠ v KH, Touchová, podání žádosti 36 300,00 30.10.2017 

 ř. 272 2 146 155,00  

    

  2 630 155,00            

 
Novostavba Knihovny (autobusové nádraží) 
Inv. číslo – viz tabulka 
Celková částka: 3.434.446,00 Kč 
 



Zdůvodnění: 
Rozhodnutím zastupitelstva města bylo rozhodnuto, že městská knihovna bude umístěna 
do rekonstruované budovy bývalé ZŠ J.A.Komenského. Přestavba školy je téměř hotova. 
Z tohoto důvodu nebude projekt knihovny na autobusovém nádraží realizován   
 

Inv. číslo Název 
Pořizovací 

hodnota Dat.zařaz. 

1-801/63A Knihovna,Projektil Architekti, PD 583 100,00 06.01.2009 

1-801/63B Knihovna,Projektil Architekti, PD 220 150,00 06.01.2009 

1-801/63C Knihovna, Projektil Architekti marketingový mat. 23 800,00 23.04.2009 

1-801/63D Knihovna,Projektil arch. PD k územnímu řízení 1 785 000,00 29.12.2009 

1-801/63E Knihovna,Projektil-architekti studie 130 900,00 05.01.2010 

1-801/63F Knihovna, Geoservis, průzkum 337 496,00 05.01.2010 

1-801/63G Knihovna,Projektil-architekti PD dok.ÚŘ 354 000,00 10.05.2010 

 ř. 109 + ř. 160 3 434 446,00            
 
 
Rekonstrukce 2 NP budovy zimního stadionu 
Inv. číslo 1-801/101AA 
Celková částka: 76.000,00 Kč 
 
Zdůvodnění: 
Na zimním stadionu bylo za prostředky města vybudováno zateplené zázemí 
s občerstvením, které zamýšlenou přestavbu 2 NP  funkčně nahradilo. Rekonstrukce  
2 NP tím ztratila na významu a nebude realizována.  
 

Inv. číslo Název 
Pořizovací 

hodnota Dat.zařaz. 

1-801/101AA ZS rekonstrukce 2NP, ing. Hádková, PD 76 000,00 24.06.2015 

 ř. 240   
 

5/03 Dodatek č. 1 ke smlouvě o řízení projektu „Masarykova ul. - rekonstrukce 
chodníků - Kutná Hora“ 
Smlouva se společností LK Advisory s.r.o. byla uzavřena dne 30.12.2020 na základě 
usnesení rady města č. 955/20 ze dne 16.12.2020. Jejím předmětem je organizační 
zajištění a projektového a finančního řízení projektu rekonstrukce chodníků v Masarykově 
ulici v Kutné Hoře. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci čerpající dotaci ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury, kde jsou přísná administrativní kritéria, je součinnost s výše 
uvedenou firmou nezbytná. 
Dokončení realizace celé akce se podle aktuálního harmonogramu posouvá do konce dubna 
2021. Pokud bude počasí příznivé, bude celá akce dokončena dříve.   
Dodatek č.1 smlouvy o řízení projektu s firmou LK Advisory  řeší prodloužení spolupráce 
do konce dubna 2022. Původně uzavřená smlouva o řízení projektu v článku III. přesně  
stanovuje cenu za jednotlivé výkony: 
- Cena za jeden měsíc řízení projektu v době fyzické realizace (od zahájení do ukončení 
stavebních prací) - Cena bez DPH: 10 000,- Kč za 1 měsíc 
- Cena za činnosti vedoucí k finančnímu vypořádání projektu  
   Cena bez DPH: 15 000,- Kč  
- Cena za zpracování Závěrečného vyhodnocení akce (ZVA) včetně všech povinných      
příloh  -  Cena bez DPH: 15 000,- Kč  
Navýšení plateb oproti uzavřené smlouvě je cena za 4 měsíce (leden – duben 2022) tj. 
40.000,- Kč bez DPH + cestovné. 
 



5/04 Uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo na akci:„Rekonstrukce MŠ 
Trebišovská v Kutné Hoře“ 
V rámci pokračující realizace stavebních prací projektu Rekonstrukce MŠ Trebišovská v 
Kutné Hoře V Kutné Hoře, bylo provedeno několik změn oproti projektové dokumentaci. 
Jednalo se o vyvolané změny projektu, reagující na nálezy a objevené situace během 
stavebních prací, které většinou v době tvorby projektu nabyly známy.  
Tyto změny jsou práce jak nad rámec projektu, a  je nutné je provést pro zdárné dokončení  
projektu, tak práce které se neprováděly a znamenají úsporu. Jedná se tedy o narovnání 
položkového rozpočtu na skutečně prováděné práce. 
Jedná se o následující práce (soupis viz příloha). Prostředky budou uhrazeny ze stávajícího 
plánovaného rozpočtu. 
 

5/05 Chodník pro pěší Karlov-VŘ stavba 
Na projekt Kutná Hora Karlov-chodník pro pěší byla podána žádost o podporu. V hodnocení 
SFDI byla schválena a projekt „Kutná Hora - Karlov - chodník pro pěší “ byl vybrán 
k financování. 
Z celkových výdajů ve výši (vycházelo se z rozpočtu projektu) 6 343 475,- Kč včetně DPH 
byla identifikována částka  5 147 176,63 Kč způsobilých výdajů. Limitní příspěvek SFDI ve 
výši 85 % byl tak stanoven na 4 375 100,- Kč. Podmínkou pro vydání rozhodnutí o přidělení 
dotace je podobně jako u kauzy rybník Lorec podepsaná smlouva s dodavatelem 
stavebních prací. Výběrové řízení bylo vedeno dle metodických pokynů MÚ v režimu VZMR 
a prostřednictvím E Zak. Bylo osloveno 5 firem. Podáno bylo 6 nabídek. Vyřazena byla 
jedna nabídka z důvodu překročení limitu pro VZMR 6 mil Kč 
Všechny údaje o VŘ jsou obsaženy v příloze č.1 a 2 
 

5/06 Uzavření dodatku č.3 smlouvy o dílo na akci: „Revitalizace 
Sankturinovského Domu V Kutné Hoře“ 
V rámci pokračující realizace stavebních prací projektu Revitalizace Sankturinovského 
Domu V Kutné Hoře, bylo provedeno několik změn oproti projektové dokumentaci. Jednalo 
se o vyvolané změny projektu, reagující na nálezy a objevené situace během stavebních 
prací, které v době tvorby projektu nebyly známy.  
Tyto změny jsou práce jak nad rámec projektu a  je nutné je provést pro zdárné dokončení  
projektu, tak práce které se neprováděly a znamenají úsporu. Jedná se tedy o narovnání 
položkového rozpočtu na skutečně prováděné práce. 
Všechny tyto změny jsou provedeny v souladu s požadavky pracovníků NPÚ, kteří mají na 
rekonstrukci Sankturinovského Domu jako kulturní památky (rejst. č. ÚSKP 25851/2-1043, 
stav ochrany: památkově chráněno) zásadní vliv.  
Tyto náklady budou hrazeny z položky Sankturinovského domu. 
Jedná se o práce viz. soupis příloha. 
 

5/07 Dodatek č. 4 smlouvy o dílo „Rekonstrukce objektu bývalé základní školy 
J. A. Komenského v Kutné Hoře“  

Předmětem tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo pro provedení stavby, je změna a rozšíření 
předmětu díla a celkové ceny díla. Tyto změny jsou přehledně uvedeny ve změnových 
listech, které obsahují vícepráce i méněpráce, jejichž popis je součástí tohoto návrhu 
usnesení. Přílohou tohoto usnesení jsou změnové listy 63 – 84 a jejich celkový přehled. 
Tento dodatek č. 4 SoD včetně změnových listů bude předložen poskytovateli dotace ke 
kontrole, který podle svého úsudku zařadí náklady mezi uznatelné či neuznatelné.   
 

ZL č. 063 

Prostupy svodů fasádou a nátěr oplechování 
fasády do barvy 

Na základě požadavku zástupce památkového ústavu 
byl změněn materiál dešťových svodů na pozinkovaný 

78 595,08 Kč 



plech, který je natřen do barvy fasády. V prostoru 
ozdobných říms je nutné svod zabudovat do těchto 
říms a vytvořit jeho prostup. 
 

ZL č. 064 

Nasvětlení výtahu 
Technologie RGBW IP20 elox/opal LED 
Osvětlení venkovních výtahů osvětluje prostor  u 
zadního vchodu do knihovny a doplňuje již schválené 
veřejné osvětlení dvora a zadního traktu budovy 
knihovny. 
 

152 676,44 Kč 

ZL č. 065 

Změna pozice nouzových svítidel  
Pozice umístění hydrantů uvnitř budovy musela být 
kvůli narušené statice přesunuta na jiné místo, aby 
nedocházelo k dalšímu oslabení nosných zdí, 
nouzová světla musela být přemístěna na nové 
pozice, aby byla v souladu s požárně bezpečnostním 
řešením stavby. 
 

8 247,16 Kč 

ZL č. 066  

Doplnění ER rozvaděče na fasádě objektu 
Jedná se o koordinační práce slučující elektrikářské a 
přípomocné zednické práce při realizaci přípojky NN 
 

21 196,80 Kč 

ZL č. 067 

Doplnění příhradového nosníku 
Pro potřeby ukotvení posuvné příčky v přednáškovém 
sále musel být instalován příhradový nosník 
 

46 162,02 Kč 

ZL č. 068 

Doplnění osvětlení 
Tato položka byla vyvolána archeologickým nálezem 
historické studny a jejího nasvětlení.  
Podle reálných dispozic prostoru byly doplněny nebo 
přesunuty svítidla. 
 

40 822,78 Kč 

ZL č. 069 

Elektro - ostatní změny 
Tato položka je doplnění a koordinace elektrikářských  
prací a materiálu 
 

118 983,37 Kč 

ZL č. 070 

Změna SO 412, 431 a 432 
Venkovní příprava pro budoucí využití venkovní 
lokality. Nebyla určena koncepce parkoviště, proto 
příprava pro různé alternativy provozu. Příprava pro 
venkovní akce knihovny i města (výkopy, 
mikrotrubičky apod.) Lampy Kooperativa. 
 

496 718,52 Kč 

ZL č. 071 

Doplnění podlahy 
Vzhledem k vybourání komínu, které bylo 
nevyhnutelné, byly odhaleny nevyhovující trámové 
konstrukce. Došlo k jejich výměně a doplnění nosné 
konstrukce a podlahy ve IV. NP. 

11 474,13 Kč 

ZL č. 072 
Střecha - výtah 
Úprava střechy v místě napojení na výtah 
 

10 658,79 Kč 

ZL č. 073 

Střešní okno 
Původně byla šatna pro zaměstnance ve IV. NP 
navržena bez oken, s větráním pomocí klimatizace. 
Instalací střešního okna dochází k přirozenému 

17 413,85 Kč 



osvětlení i větrání prostoru, což je praktičtější pro 
běžný provoz. 
 

ZL č. 074 

Bednění IV.NP 
Doplnění záklopů po kontrole zhlaví stávajících trámů 
+ podepření zvýšené podlahy ve IV. NP 
 

16 019,18 Kč 

ZL č. 075 

Průvlak zavěšení SDK profilů 
Pomocný průvlak pro zavěšení konstrukcí hliníkových 
rámů skleněných příček do sádrokartonu – IV.NP 
 

6 730,00 Kč 

ZL č. 076 

Úprava kleštin 
Kvůli nedostatečné podchodné výšce a statickému 
zajištění konstrukce krovu musely být upraveny 
kleštiny – IV.NP 

50 761,31 Kč 

ZL č. 077 

Prodloužení podlahy u výtahu 
Ve IV.NP po zvýšení podlahy došlo ke zmenšení 
prostoru chodeb.  Z důvodu většího komfortu užívání 
byl prostor rozšířen pro lepší procházení a manipulaci  

12 158,23 Kč 

ZL č. 078 

Demontáž a zpětná montáž podlahy u schodiště 
Ve IV. NP po odkrytí stávající střešní konstrukce byla 
upřesněna situace u obou schodišť ze III.NP a byla 
vyřešena dispozice v souladu se schodišťovou 
konstrukcí. 

31 745,09 Kč 

ZL č. 079 

Výměna u schodiště 
Navazující práce na předchozí položku. Teprve po 
odkrytí staré podlahy ve IV. NP bylo možné určit podle 
skutečnosti konečnou výšku nové podlahy a podle 
toho upravit vazné trámy 

15 156,34 Kč 

ZL č. 080 

Špalety a nadpraží oken 
Po demontáži původních špaletových oken zůstaly 
v obvodových zdech velké otvory, které bylo nutné 
přizpůsobit pro osazení nových oken. Jedná se o 
zednické práce - úprava nadpraží kleneb, zazdívky 
kapes a nik, přizdívky ostění, montáž kontaktního 
zateplení vnějšího ostění, nadpraží a parapetu lepení 
desek z polystyrenu, apod. Částka je vysoká z důvodu 
velkého množství oken. 

691 367,65 Kč 

ZL č. 081 

Úpravy a doplnění rozvodů UT 
V I.PP není možné kotvit cokoli do zdí a podlah 
z důvodu sanace objektu, proto je nutné najít 
alternativní řešení. Vše umístěno nad podlahou, např. 
Radiátory jsou přimontované na zeď, ale jsou 
umístěny na stojánkových nožičkách apod.   

49 993,23 Kč 

ZL č. 082 

Gastro - změna 
Tento změnový list řeší změnu gastro zařízení podle 
konkrétních požadavků provozu a nabídky trhu. Jde o 
optimalizaci řešení, kdy návrh zařízení byl proveden 
již před 4 lety. Změnový list obsahuje odpočty a 
přípočty s výsledkem 0. 

0,00 Kč 

ZL č. 083 

Narovnání jednotkových cen ze ZL 41 a 50 
Po provedení kontroly dodatku č.3 vyhodnotilo CRR 
několik položek a tento změnový list narovnává 
nesrovnalostí. 

- 8 165,71 Kč 

ZL č. 084 Změna umyvadel - 5 347,18 Kč 



Tento změnový list řeší odpočty původně navržených 
umyvadel a přípočty vestavných umyvadlových 
desek z technického kamene. 
 

                     SOUČET CELKEM 1 863 367,08 Kč 

 
 
 

CELKOVÝ SOUHRN 
 

 
Přípočty za vícepráce 
 

2 846 423,37Kč 

 
Odpočty za méněpráce 
 

-983 056,29 Kč 

 
Navýšení ceny díla – dodatek č.4 
 

1 863 367,08 Kč 

 
Navýšení ceny díla – dodatek č.4  včetně DPH 
 

2 254 674,17 Kč 

 
 

5/08 Odstranění kondenzace vzdušné vlhkosti na ZS Kutná Hora 

Původní navržená smlouva nepředpokládala plnění ve dvou letech. Proto byla  smlouva 
Odborem správy majetku, který v té době akci připravoval, navržena s jedinou celkovou 
fakturací po skončení akce. Dnes se situace změnila, práce budou probíhat ve dvou 
kalendářních letech a v návaznosti na další objektivní změny dané růstem cen, 
nedostatkem materiálu  a rozsáhlou epidemií covidu, jsme byli dodavatelem požádáni o 
změnu platebních podmínek a fakturaci ve dvou etapách. Konzultovali jsme tento problém 
s ekonomickým odborem a paní Ing Kotenová neměla námitek. V rozpočtu na rok 2021 
jsou finanční prostředky alokovány. 
 
Čl.IV Platební podmínky  
 
Původní znění 
 
4.1. Cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po předání díla dle čl. VIII. 

této smlouvy fakturou, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. 
Formální vady faktury (např. nesprávné uvedené nebo absence povinných údajů) 
jsou důvodem k oprávněnému vrácení faktury zhotoviteli a neuhrazení ceny díla.  

4.2. Objednatel je povinen cenu díla zaplatit do 21 dnů po doručení faktury obsahující 
vyúčtování dle odstavce 1) tohoto článku.  

4.3. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou 
v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu 
zhotovitele.  

 
Nové znění 
 
4.4. Cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli  ve dvou fakturách  a to 

12/2021 a na konci realizace projektu po předání díla dle čl. VIII. této smlouvy.  
Fakturace bude provedena na základě odsouhlaseného předávacího protokolu 
objednatelem. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Formální 



vady faktury (např. nesprávné uvedené nebo absence povinných údajů) jsou 
důvodem k oprávněnému vrácení faktury zhotoviteli a neuhrazení ceny díla.  

4.5. Objednatel je povinen cenu díla zaplatit do 21 dnů po doručení faktury obsahující 
vyúčtování dle odstavce 1) tohoto článku.  

4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou 
v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu 
zhotovitele.  

 

5/09 Vlašský dvůr závěrečná administrace- odměny 
Poskytovaná součinnost zahrnuje zejména    komunikaci s CRR, formulaci odborných 
vyjádření, zajištění požadovaných dokumentů, administraci prostřednictvím ISKP14+ 
v oblasti dokumentace veřejných zakázek a závěrečné zprávy o realizaci projektu.Účast a 
spolupráce  obou na pracovníků celkové realizaci Vlašského domu je dnes nezastupitelná. 
Proto je nezbytná i jejich účast na závěrečné etapě celé akce. Pro laiky je mnohdy obtížně 
vysvětlitelné jak problematická je komunikace s poskytovateli dotace a jak obtížné je 
dostat pokud možno co největší podíl nákladů do rubriky uznatelné. Složitost problematiky 
se stupňuje počtem změn, ať už vyvolaných objektivně, či jen  přáním investora . Termín 
plnění je dán 27.12.2021. Po schválení radou města budou smlouvy (objednávky) 
neprodleně zveřejněny v registru smluv. Úhrada prostředků bude provedena 
z nespecifikované rezervy odboru investic  po splnění termínu v roce 2021. 
 

5/10 Dodatek č. 3 smlouvy o dílo na realizaci akce „Kutná Hora, Masarykova 
ulice – rekonstrukce chodníků“  
Předmětem tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo pro provedení stavby, je změna a rozšíření 
předmětu díla a celkové ceny díla. Tyto změny jsou přehledně uvedeny ve změnových 
listech, které obsahují vícepráce i méněpráce, jejichž popis je součástí tohoto návrhu 
usnesení. Přílohou tohoto usnesení jsou změnové listy č. 1 - 22 a jejich celkový 
přehled.Tento dodatek č. 3 SoD včetně změnových listů bude předložen poskytovateli 
dotace ke kontrole, který zpětně dle svého uvážení rozhodne, zda jsou náklady rozděleny 
správně na uznatelné a neuznatelné. Přesun některých položek do uznatelných nákladů je 
důvodem pro prodloužení termínu realizace, protože např. autobusová zastávka u pošty 
bude vytvořena z litého betonu a subdodavatel těchto prací má volnou kapacitu až v lednu 
2022. Termín duben 2022 byl zvolen záměrně, ale předpokládá se, že za příznivých 
klimatických podmínek bude akce dokončena výrazně dříve. 
 
 

ZL č. 01 

Chodníky a zpevněné plochy 

Předmětem tohoto změnového listu jsou úpravy 
prostoru u bývalé Avie. Z důvodu navázání dlažeb 
musely být vybourány stávající chodníky. Byly 
vybourány stávající podezdívky, které zasahovaly do 
chodníků. Úprava prostoru u bývalého zdravotnického 
střediska. 
 

23 304,87 Kč 

ZL č. 02 

Odvodnění ploch u panelových domů 
Doplnění odvodňovacího systému u lékárny, osazení 
odvodňovacího žlabu a odvedení dešťové vody přes 
potrubí skrz betonovou zídku do přilehlé zeleně. 
 

35 833,00 Kč 

ZL č. 03 

Dopravně inženýrská opatření  
- vyúčtování od 1.1.2021 do 13.5.2021 
Původním rozpočtem nebylo řešeno. Mohlo být 
stanoveno až po vybrání dodavatele, jeho 
harmonogramu prací a termínů dodávek. 

73 859,00 Kč 



 

ZL č. 04  

Zadláždění plochy před obchody 
Zadláždění bezprostředně navazujících ploch na 
realizovaný chodník v lokalitě u „Protěže“. Stávající 
dlažba byla ve velmi špatném stavu a nebylo vhodné 
její ponechání a napojení na novou dlažbu. 
 

145 631,57 Kč 

ZL č. 05 

Dopravně inženýrská opatření 
- vyúčtování od 13.5.-15.11.2021 
Původním rozpočtem nebylo řešeno. Mohlo být 
stanoveno až po vybrání dodavatele, jeho 
harmonogramu prací a termínů dodávek. 
 

120 498,00 Kč 

ZL č. 06 

Odstranění a likvidace betonových konstrukcí  
v podloží stavby 
Oproti projektu byl zjištěn po sejmutí vrchní vrstvy 
chodníků větší rozsah původních betonů, které 
musely být vybourány v tl. 10 – 15 cm. Při jejich 
ponechání by nebylo možné uložit novou skladbu 
dlažby do původního prostoru. Tato položka je 
uznatelným nákladem. 
 

690 671,57 Kč 

ZL č. 07 

Vsaky u pošty 
Protože podloubí u budovy pošty je špatně odvodněno 
a stékající dešťová vody zasahuje až do prostoru 
chodníku, aby nedošlo  k degradaci nové dlažby byly 
vytvořeny zasakovací jámy, které pohlcují 
přebytečnou vodu a odvádějí ji ke kořenovému 
systému přilehlé zeleně 

48 685,23 Kč 

ZL č. 08 

Záměna stromů 
Aby byla dodržena koncepce městské zeleně, byla 
podle požadavku pracovníka TO MěÚ (správa zeleně) 
upřesněna druhová skladba jednotlivých stromů 

3 301,00 Kč 

ZL č. 09 

Záměna zastávkových označníků 
Požadavek na jiný typ zastávkových označníků byl 
vznesen až v průběhu stavby z důvodu sjednocení 
městského mobiliáře a na základě zařazení Kutné 
Hory do systému integrace veřejné hromadné 
dopravy, která se v srpnu 2021 stala součástí Pražské 
integrované dopravy (PID). S tím byl vznesen i 
požadavek na nové standardy – digitalizace apod. 
 

96 635,00 Kč 

ZL č. 10 

Záměna zastávkových obrubníků 
Úprava autobusových zastávek – původně 
navrhované žulové obrubníky výškově nevyhovují 
provozovateli veřejné dopravy. V požadované výšce 
se nevyrábí, proto záměna za betonové obrubníky. 
 

- 565 195,63 Kč 

ZL č. 11 

Odpočet žlabů 
Autobusová zastávka u pošty  
– odlišné architektonické řešení tohoto prostoru, které 
zlepší přístupnost pro cestující a bude i odpočinkovým 
místem. Vzhledem k jiné úpravě tohoto prostoru bude 
použit odvodňovací žlab v kratším provedení  
 

- 141 467,50 Kč 



ZL č. 12 

Prodloužení chodníku "FANATIK" 
Úprava chodníku u provozovny „Fanatik“ je 
navrhované prodloužení zadlážděné plochy, která 
původně nebyla zahrnuta do projektu. Její úprava 
bude působit esteticky lépe než navázání na původní 
neutěšený stav, ale hlavní přínos je v tom, že dojde 
k terénní úpravě a zmírní se tím sklony chodníků na 
rohu u pošty. Realizace tohoto prostoru je možnost 
jak vyčerpat uznatelné náklady akce v návaznosti na 
ZL č. 17. 
 

305 001,16 Kč 

ZL č. 13 

Odpočet gabionů 
Na základě zkušeností s provozem zídek zhotovených 
z drátokamenných košů z lomového kamene                  
( gabionů ), kdy dochází k jejich znehodnocování 
vandalismem - odebírání kamenné náplně a plnění 
různými odpadky bylo od jejich instalace upuštěno. 

- 161 371,00 Kč 

ZL č. 14 
Výběr mříží ke stromům dle zadavatele 
Záměna roštů ke stromům podle požadavku 
architekta. Nové rošty byly zvoleny pochozí. 

- 3 853,00 Kč 

ZL č. 15 neuznán 0 Kč 

ZL č. 16 

Navýšení množství kabelů VO,  připojení 
označníků 
Změnový list je stále v řešení i ve vztahu ke kolizi 
umístění semaforu a plynového vedení. 
 

 

ZL č. 17 

Odpočet nerealizovaných dodávek a osazení 
kamenných obrub 
V původním rozpočtu a projektové dokumentaci byl 
plánován daleko větší objem výměny původních 
obrubníků, který se ukázal v průběhu stavby jako 
zbytečný. Tím došlo k úspoře uznatelných nákladů, 
které mohou být použity pro zhodnocení jiných ploch 
– viz. ZL č. 12 
 

- 487 776,84 Kč 

ZL č. 18 

Vybourání stávající opěrné zídky a vystavění 
nové - zastávka autobusu u pošty 
Tato lokalita má nové architektonické řešení. Dojde 
k vybourání části opěrné zídky z důvodu prodloužení 
zastávky, pro zajíždění kloubového autobusu - to byl 
požadavek dopravce. Nové řešení je navrženo z litého 
betonu. Jedná se o nejfrekventovanější zastávku 
v Masarykově ulici. 
 

131 354,58 Kč 

ZL č. 19 nezařazeno  

ZL č. 20 

Nová schodiště  - 3 ks 
Původní schodiště k panelovým domům čp. 596, 597, 
598, 599, 600 a 601 byla v havarijním stavu. Osazení 
nových schodišťových stupňů a jejich zapracování do 
původního chodníku nabylo součástí projektu. 

110 566,75 Kč 

ZL č. 21 

Prodloužení chodníku u bývalé spořitelny 
Jedná se o malou část chodníku mezi budovou bývalé 
spořitelny a parkovištěm u divadla. Projektová 
dokumentace kvůli majetkovým vztahům řešila území 

40 641,84 Kč 



až od prostoru před divadlem, ale tato část byla ve 
velmi zanedbaném stavu. 

ZL č. 22 

Dorovnání výměr dle "geodeta" 
Narovnání rozdílu položek rozpočtu podle skutečné 
výměry. 
 

-480 008,60 Kč 

                     Celkem Kč bez DPH -13 689,00 Kč 

 
 
5/11 Revitalizace bývalé ZŠ J. A. Komenského – nábytek dětské oddělení 

Mobiliář do přebudované ZŠ J. A. Komenského byl rozdělen na čtyři části, které byly 
jednotlivě soutěženy.  

A) pojízdné a stabilní kovové regály do depozitu 
B) Knihovnický nábytek 
C) Běžný kancelářský nábytek 
D) Speciální nábytek do dětského oddělení 

 
Jedná se o komplet nábytku pro dětského čtenáře  i s využitím pro pohyb  a hru 
dětí. 
Speciálně volená je i barevnost. 
V příloze jsou protokoly o otvírání, posouzení a hodnocení nabídek a dále 
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Jedná se poslední výběrové 
řízení akce.   
Komise pracovala ve složení Mgr. Jarkulišová, Ing. Janál a Mgr. Jiří Kolář, 
administrátor VŘ. Firma Ceiba uspěla i ve VŘ na knihovnický nábytek a je zárukou 
dobrého plnění. 

 

Oddělení cestovního ruchu, školství a kultury 
6/01 Věcné dary pro čtyři ZŠ  Kutná Hora  
zapůjčení výukových materiálů a učebních pomůcek a jejich následné přijetí formou 
věcného daru 
a) příspěvkovou organizací Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, 
284 01 Kutná Hora od MAS Lípa pro venkov z.s. Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice. Celková 
hodnota věcného daru neinvestičního charakteru činí 11 350 Kč.   
b) příspěvkovou organizací Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, 284 01 
Kutná Hora od MAS Lípa pro venkov z.s. Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice. Celková 
hodnota věcného daru neinvestičního charakteru činí 11 350 Kč. 
c) příspěvkovou organizací Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná 
Hora od MAS Lípa pro venkov z.s. Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice. Celková hodnota 
věcného daru neinvestičního charakteru činí 13 096 Kč.   
d) příspěvkovou organizací Základní škola Žižkov, Kremnická 98, 284 01 Kutná Hora od 
MAS Lípa pro venkov z.s. Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice. Celková hodnota věcného 
daru neinvestičního charakteru činí 15 604 Kč. 
 
6/02 Věcný dar pro ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 
přijetí věcného daru příspěvkovou organizací Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 
40, Kutná Hora od pana Martina Juska, bytem * Kaunického 588, Čáslav*. Celková hodnota 
daru činí 3 778 Kč, jedná se o dva sedací vaky a dva sedací pytle do relaxační místnosti 
školy.  
 

6/03 Rozpočtové opatření OCR č. 16 



předložený návrh na rozpočtové opatření OCR č. 16 – navýšení rozpočtových prostředků 
z důvodu přijetí dotace na projekt Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. 
Komenského v Kutné Hoře na základě pokynu k platbě č. 10 ve výši 29 934 903,12 Kč. 

 

6/04 Městská knihovna – změna sídla a názvu organizace 

Odbor cestovního ruchu, školství a kultury předkládá změnu názvu příspěvkové organizace 
Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace na Knihovna Kutná Hora a změnu 
sídla organizace Knihovna Kutná Hora z Husova 145, Kutná Hora na adresu Na Náměti 
416, Kutná Hora. 

 

6/05  VŘ Kutnohorské listy – radniční zpravodaj města Kutná Hora  

Výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Sazba, předtisková 
příprava, tisk a dodání na distribuční místa periodika Kutnohorské listy – radniční zpravodaj 
města Kutná Hora“. Na základě výsledku tohoto řízení navrhuje Odbor cestovního ruchu, 
školství a kultury uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku se zhotovitelem: 
TISKÁRNA GRAFIA GRYČ s.r.o., Buzulucká 490, 284 01 Kutná Hora,IČO: 27401316, za 
celkovou cenu 811 850,- Kč  včetně DPH.   

6/06 Uzavření smlouvy o reklamní spolupráci 

Uzavření Smlouvy o reklamní spolupráci se společností SMART FOR YOU a.s. Jožky 
Silného 2683/14, 767 01 Kroměříž IČ: 29264715 a to na dobu určitou od 1. 1. 2022 – 
31. 12. 2022. Společnost SMART FOR YOU a.s. zabezpečuje mimo jiné propagaci a 
marketing piva z produkce Měšťanského pivovaru v Kutné Hoře.  

 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
7/1 Výsledek VŘ na dodávku „Osobní automobil Taxík Maxík“ 
Na základě usnesení č. 973/21 ze dne 24. 11. 2021 bylo vyhlášeno výběrového řízení 
vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na dodávku s názvem: "Osobní automobil Taxík Maxík", pro toto zadání veřejné 
zakázky formou uzavřené výzvy bylo základní hodnotící kritérium: Celková ekonomická 
výhodnost pro zadavatele dle kritéria nejnižší nabídková cena uvedená včetně DPH  
s váhou 100%. 
V rámci uzavřené výzvy bylo prostřednictvím profilu zadavatele vyzváno  
celkem 15 dodavatelů k podání nabídky. 
Celkem byly ve stanovené době podány 2 nabídky a na základě hodnocení bylo 
stanoveno pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH: 
 

Výsledné 
pořadí Název, adresa sídla IČO 

uchazeče 

Výše nabídkové 
ceny v Kč včetně 

DPH 

1. 
UNIKOM, a. s., se sídlem 
Hrnčířská 193, 284 01 
Kutná Hora  

46355821 811 060,- 

2.  
Auto Babiš s.r.o., se sídlem 
Ondřejovská 700, 251 64 
Mnichovice 

27183408 820 900,- 

 
Návrh kupní smlouvy viz. příloha v elektronické podobě byl zkontrolován 
právníkem: Mgr. I. Zahradníčková. 



S ohledem na opakovaný průzkum trhu, kdy dodavatelé osobních automobilů sdělují 
problematickou dostupnost nových vozidel a shodně uvádí dostupnost vozidel ve lhůtě 
deseti kalendářních měsíců, byla stanovena lhůta dodání osobního automobilu v termínu 
do 31. 12. 2022. Současně jsme si stanovili podmínku, aby nám zhotovitel písemně sdělil 
do 20. 10. 2022 identifikační číslo osobního automobilu. Z naší strany pak bude možné 
v řádném termínu navrhnout schválení darovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora 
a Nadací charty 77, kdy získáme 350 000,- Kč na pořízení nového osobního automobilu  
a to proto, že je darovací smlouva vázána na konkrétní identifikační číslo osobního 
vozidla a současně je její čerpání vázáno lhůtou do 31. 12. 2021. Uvedený postup 
poskytuje časovou rezervu a významně snižuje riziko ztráty daru ve výši 350.000,- Kč, 
protože je možné opakovat vyhlášení veřejné zakázky ještě v období listopadu 2022. 
Osobní automobil bude hrazen z rozpočtu Města Kutná Hora. Rada města Kutná Hora již 
svým usnesením č. 785/21 ze dne 21. 9. 2021, schválila rozpočtové opatření OSZ č. 11 - 
přesun finančních prostředků odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 1 000 000 Kč 
na pokrytí požadavku nákupu vozidla pro zajištění služby TAXÍK MAXÍK z neinvestiční 
položky "Opatrovnictví". 
 
7/2 Odměny ředitelce PO Pečovatelská služba 
Dáváme Vám ke zvážení udělení odměny ředitelce příspěvkové organizace Pečovatelská 
služba Kutná Hora. 
Rada města Kutná Hora může návrh výše odměny korigovat. 
 
Současně je nutné konstatovat, že mimořádné dotační tituly MPSV v souvislosti 
s pandemií COVID-19 a tarifní navýšení mezd zohledňuje pouze sociální pracovníky a 
pracovníky v sociálních službách v přímé péči, nikoli pomocný personál nebo 
management sociálních služeb, který byl podobnou měrou vystaven náročným pracovním 
podmínkám. 
 
Důvodem našeho návrhu jsou následující skutečnosti: 
1. Za zpracování vysokého objemu činností spojených s organizací a zajištění 
registrované sociální služby pečovatelské služba z důvodu dlouhodobé pracovní 
neschopnosti klíčové sociální pracovnice. 
2. Zajištění nepřetržitého provozu pečovatelské služby za mimořádně náročných 
pracovních podmínek v souvislosti s pandemií onemocnění SARS COVID-19. Provoz 
pečovatelské služby byl dosud realizován bez omezení.  
3. Na základě naší zkušenosti hodnotíme vedení paní ředitelky Ing. Kuklové jako efektivní 
a praktické, protože se jí v souvislosti s pandemií onemocnění SARS COVID-19 daří 
zavádět do praxe pečovatelské služby vhodná opatření a provoz služby není omezován 
směrem k občanům města, resp. k uživatelům služby. 
Současně si dovolujeme Radu města Kutná Hora oslovit s žádostí o nastavení postupu, či 
pravidla a kritérií hodnocení ředitelky příspěvkové organizace v případě, že splní 
mimořádný nebo zvlášť významný pracovní úkol. 
 
7/3 Rozpočtové opatření OSZ č. 15 
S ohledem na platné ustanovení Pravidel pro tvorbu a použití prostředků sociálního fondu 
pro podporu a rozvoj sociálních věcí na území města Kutná Hora, která schválilo 
Zastupitelstvo města Kutná Hora dne 15. 9. 2020 svým usnesením č. 147/2020. 
navrhujeme schválit rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení finančních prostředků 
ve fondu pro podporu a rozvoj sociálních věcí na území města Kutná Hora o částku 
100.000 Kč. 
Na účtu fondu pro podporu a rozvoj sociálních věcí na území města Kutná Hora byla ke 
dni 9. 12. 2021 částka ve výši 2.050.134.72 Kč. 
 



Výše uvedená pravidla v II. článku stanoví příjmy fondu, kterými jsou:  
• „nedočerpané prostředky z rozpočtu Města Kutná Hora alokované v dotačních 

programech v sociální oblasti, včetně vrácených dotací v sociální oblasti  
• finanční dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů (např. bank, podniků, 

jiných fondů apod.), které jsou účelově vázané na sociální oblast  
• jiné příjmy 
• Město Kutná Hora kromě výše uvedeného, alespoň jedenkrát ročně vloží do Fondu 

finanční prostředky z vlastního rozpočtu ve výši minimálně 100.000,- Kč“ 
 
Fond slouží pro podporu následujících záměrů v oblasti sociálních věcí:  

1. investice do obnovy, výstavby sociálních, bezbariérových bytů a do bytů zvláštního 
určení v majetku Města Kutná Hora  

2. finanční rezerva na zajištění mimořádných provozních výdajů pro poskytovatele 
registrovaných sociálních služeb, na zajištění sociálních služeb pouze pro občany 
města Kutná Hora (nelze využít na dofinancování běžných provozních nákladů) 

 
Na základě výše uvedeného jsme zhodnotili před závěrem roku 2021 čerpání prostředků 
v rámci rozpočtové kapitoly Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a navrhujeme vložit do 
fondu finanční prostředky ve výši 100.000,- Kč. 
 
Na základě výše uvedeného navrhujeme rozpočtové opatření, kterým dochází k přesunu 
finančních prostředků do Fondu pro podporu a rozvoj sociálních věcí na území města 
Kutná Hora  ve výši 100.000,- Kč. Tento přesun proběhne na úkor rozpočtových položek 
„Komunitní plán – materiál“ ve výši 10.000,- Kč, „Komunitní plán – služby“ 40.000,- Kč a 
položky „Rezerva OSVZ“ ve výši 50.000,- Kč. 
 
Oddělení památkové péče 
09/01 Výběrové řízení z Fondu regenerace města Kutné Hory – reklamní a 
doprovodné zařízení na rok 2022 
Pověření oddělení památkové péče Městského úřadu Kutná Hora vyhlášením výběrového 
řízení o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory – reklamní a 
doprovodné zařízení pro rok 2022. 
 
Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. 
18/01  Zápis z 98. zasedání DR společnosti MLaR KH 
OSM TO obdrželo dne 30. 11. 2021 zápis z DR MLaR KH ze dne 21. 11. 2021.  
Zápis obsahuje mimo uvedená usnesení zprávu o výsledcích hospodaření za I. - III. Q. 
2021. V ostatních bodech lze zápis vzít pouze na vědomí. 
 
KH TEBIS, s.r.o. 
19/01  Zápis č. 7/21 z jednání DR spol. KH TEBIS, s.r.o. ze dne 11.11.2021 
Technické oddělení dne 1. 12. 2021 obdrželo zápis č.7/21 z jednání dozorčí rady 
společnosti ze dne 11. 11. 2021. Dozorčí rada souhlasí s navýšením ceny tepla pro rok 
2022 o 7,5 %, za GJ bude koncový zákazník platit 615,42 Kč bez DPH, v roce 2021 byla 
cena za 1 GJ 572,48 Kč bez DPH. DR řešila schválení auditorů pro zpracování auditu účetní 
uzávěrky společnosti za rok 2021. 
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